

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Пановская средняя общеобразовательная школа»  
Усть-Ишимского муниципального района  
Омской области**

---

646593, РФ, Омская область, Усть-Ишимский район, с. Паново, ул.Центральная, 41, тел. 8(38150) 2-38-34

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА  
«Взаимодействие с семьями воспитанников дошкольной группы»**

**с.Паново 2022**

<b>I. Общая информация</b>						
1	Наименование проекта	«Взаимодействие с семьями воспитанников дошкольной группы»				
2	Вид проекта	Управленческий				
3	Руководитель проекта	Пузановская Людмила Анатольевна, директор				
4	Координатор проекта	Смирнова Вера Васильевна, заместитель директора				
5	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Мурыгина Н.В.	Воспитатель дошкольной группы	Panovo93@mail.ru	8(38150)2-38-44
		2	Левочкина Э.М.	Помощник воспитателя	Panovo93@mail.ru	8(38150)2-38-44
<b>II. Описание проекта</b>						
8	Цель реализации проекта	Повышение активности родителей через приобщение к участию в жизни дошкольной группы и использование актуальных форм и методов взаимодействия с родителями				
9	Задачи проекта	<p>1.Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по организации работы с семьей</p> <p>2.Установить отношения сотрудничества, положительную эмоциональную среду общения между субъектами образовательного процесса: детьми, родителями, педагогами дошкольной группы.</p> <p>3.Приобщить родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия</p> <p>4.Повышать правовую культуру родителей для формирования сознательного отношения к воспитанию детей.</p> <p>5. Повышать психолого-педагогическую культуру родителей.</p>				

10	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<p><b>Базовые результаты:</b>  Создание единого образовательного пространства в рамках социального партнерства дошкольной группы и семьи будет способствовать: повышению уровня педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников посредством информационной и дидактической поддержки семьи;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формированию мотивации родителей к систематическому сотрудничеству с педагогическим коллективом дошкольной группы, а также участию в образовательном процессе;</li> <li>- установлению единства стремлений и взглядов на процесс воспитания и обучения дошкольников между детским садом, семьей и школой.</li> <li>- открытости и доступности деятельности дошкольников для родителей и общественности;</li> <li>- участие одних и тех же семей в организуемых мероприятиях в рамках проекта.</li> </ul>		
11	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	01.04.22	01.04.23
		1 этап. Организационный	01.04.22	30.04.22
		2 этап. Основной Реализация проекта	01.05.22	28.02.23
		3 этап. Рефлексивно - оценочный	01.03.23	01.03.23
12	Основные риски реализации проекта	Трудность привлечения родителей к участию в мероприятиях дошкольной группы, особенно из проблемных семей.		

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

управленческого проекта «Взаимодействие с семьями воспитанников дошкольной группы»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
<b>1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта</b>				
1	Разработка модели взаимодействия дошкольной группы и семьи.	01.04.22	Заседание рабочей группы.	Пузановская Л.А
2	Анализ семейного социума для определения целесообразности установления социального партнёрства.	02.04-10.04.22	Анкетирование. Проведение родительского собрания.	Мурыгина Н.В.
3	Определение , содержание и формы работы с родителями.	11.04-20.04.22	заседание рабочей группы. План работы с родителями.	Пузановская Л.А Смирнова В.В Мурыгина Н.В
4	Установление индивидуальных контактов с каждой семьёй для определения направлений взаимодействия. Разработка программы сотрудничества с определением сроков, конкретных форм взаимодействия.	21.04-30.04.22	Обработка информации. Разработан план совместных мероприятий.	Пузановская Л.А Смирнова В.В Мурыгина Н.В
<b>2 этап. Реализация проекта</b>				
5.	Педагогическая поддержка родителей.	В течение года	Разработаны памятки, буклеты. Информационные листы. Информационный стенд «Что у нас произошло»	Пузановская Л.А Смирнова В.В Мурыгина Н.В
6.	День открытых дверей	1 раз в месяц.	Открытые занятия, праздники.	Мурыгина Н.В
7.	Педагогическое партнёрство.	Май 2022 – март 2023	Созданы альбомы «Моя семья» Выставки совместных работ.	Мурыгина Н.В Левочкина Э.М.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
			Создана предметно-развивающая среда в группе, на территории. Проводятся совместные творческие проекты. Проводятся совместные мероприятия.	
8.	Мастерская	В течение года	Изготовлены атрибуты для игр, развлечений и др. мероприятий	Мурыгина Н.В Левочкина Э.М.
<b>3 этап. Рефлексивно-оценочный</b>				
9.	Мониторинг проделанной работы. Диагностика.	28.02-01.04.23	Аналитическая справка	Пузановская Л.А Смирнова В.В Мурыгина Н.В
10.	Изучение удовлетворённости родителей работой дошкольной группы	28.02-10.03.23	Метод анкетного опроса. Родительское собрание.	Пузановская Л.А Смирнова В.В Мурыгина Н.В
11	Определение уровня деятельности воспитателя с родителями.	20.03.23	Листы самооценки	Мурыгина Н.В
12.	Круглый стол по обобщению опыта реализации проекта.	25.03.23	Обобщение опыта, составление методических рекомендаций.	Пузановская .А
13.	Размещение на сайте МБОУ «Пановская СОШ» результатов проекта	В течение года	Представление опыта	Руководитель проекта