
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

16 октября 2020 года № 213-рп
г. Омск

О мерах по созданию Центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей "Точка роста" 

в 2021 -  2023 годах

В целях реализации мероприятий регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта "Современная школа" национального проекта 
"Образование", утвержденного Протоколом заседания президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16 (далее -  
федеральный проект), в том числе результата федерального проекта 
"В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, созданы и функционируют Центры образования 
естественно-научной и технологической направленностей" (далее -  
мероприятия):

Утвердить:
1) в качестве регионального координатора мероприятий Министерство 

образования Омской области;
2) комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, Центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей "Точка роста" согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 
Омской области



Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от____ 16 октября 2020 года______ № 213-рп

Комплекс мер
(дорожная карта) по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
Центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей "Точка роста" (далее -  Центры "Точка роста")

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный Результат Срок*

1 Определены 
ответственный за 
создание и 
функционирование 
Центров "Точка роста" на 
территории субъекта 
Российской Федерации 
орган исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации 
(региональный 
координатор), Комплекс 
мер (дорожная карта) по 
созданию и 
функционированию 
Центров "Точка роста"

Региональный 
орган 

исполнительный 
власти (далее -  
Региональный 
координатор)

Распорядительный акт 
регионального органа 

исполнительной власти, 
осуществляющего 
государственное 

управление в сфере 
образования (далее 

распорядительный акт
РОИВ)

27 ноября 
2020 года

2 Утверждены:
- должностное лицо в 
составе регионального 
ведомственного 
проектного офиса, 
ответственное за создание 
и функционирование 
Центров "Точка роста";
- показатели деятельности 
Центров "Точка роста";
- типовое Положение о 
деятельности Центров 
"Точка роста" на 
территории субъекта 
Российской Федерации;
- перечень
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности и

Региональный
координатор

Распорядительный акт 
РОИВ

18 декабря 
2020 года



2
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный Результат Срок*

малых городах, на базе 
которых планируется 
создание Центров "Точка 
роста"

3 Сформирован и 
согласован
инфраструктурный лист

Региональный
координатор,
федеральный

оператор

Письмо федерального 
оператора и 

распорядительный акт 
РОИВ

Согласно
отдельному

графику

4 Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии 
из федерального бюджета 
бюджету субъекта 
Российской Федерации в 
государственной 
интегрированной 
информационной системе 
управления 
общественными 
финансами "Электронный 
бюджет"

Региональный
координатор

Соглашение о 
предоставлении 

субсидии

30 декабря 
2020 года, 
далее по 

необходимости

5 Объявлены закупки 
товаров, работ, услуг для 
создания Центров "Точка 
роста"

Региональный
координатор

Извещения о 
проведении закупок

1 марта 
2021 года

6 Проведено повышение 
квалификации 
сотрудников Центров 
"Точка роста" по 
программам из реестра 
федерального оператора

Региональный
координатор,
федеральный

оператор

Удостоверение о 
повышении 

квалификации и отчет 
по программам 

переподготовки кадров

25 августа 
2021 года

7 Проведен мониторинг 
работ по приведению 
площадок Центров "Точка 
роста"в соответствие с 
методическими 
рекомендациями 
Министерства 
просвещения Российской 
Федерации

Региональный
координатор

По форме, 
определяемой 

Министерством 
просвещения 

Российской Федерации 
или федеральным 

оператором

25 августа 
2021 года, 

далее ежегодно

8 Начало работы Центров 
"Точка роста"

Региональный
координатор

Информационное 
освещение в СМИ

1 сентября 
2021 года

9 Ежеквартальный 
мониторинг выполнения 
показателей создания и 
функционирования 
Центров "Точка роста"

Региональный
координатор

Отчет о выполнении 
показателей 

федеральному 
оператору

1 октября 
2021 года



3
* -  год подлежит корректировке по результатам прохождения отбора Омской 
области на предоставление в 2020 -  2022 годах субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и 
функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, Центров "Точка роста" в рамках 
федерального проекта "Современная школа" национального проекта 
"Образование".



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

10 марта 2021 года № 17-рп
г. Омск

О внесении изменений в отдельные распоряжения Правительства
Омской области

1. Приложение "Комплекс мер (дорожная карта) по созданию 
и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, Центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" 
к распоряжению Правительства Омской области от 16 октября 2020 года 
№ 213-рп "О мерах по созданию Центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей "Точка роста" в 2021 -  2023 годах" изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Внести в распоряжение Правительства Омской области от 16 октября 
2020 года № 214-рп "О мерах по созданию на базе общеобразовательных 
организаций детских технопарков "Кванториум" в 2021 -  2023 годах" 
следующие изменения:

1)в пункте 2 слова "на базе общеобразовательных организаций детских 
технопарков "Кванториум" заменить словами "детских технопарков 
"Кванториум" на базе общеобразовательных организаций";

2) приложение "Комплекс мер (дорожную карту) по созданию 
и функционированию на базе общеобразовательных организаций детских 
технопарков "Кванториум" изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему распоряжению.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства 
Омской области



"Приложение
к распоряжению Правительства Омской области 

от 16 октября 2020 года № 213-рп

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 
по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, Центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста"
(далее -  Центры "Точка роста")

Приложение № 1
к распоряжению Правительства Омской области
от 10 марта 2021 года № 17-рп

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок

1 2 3 4 5
1 Утверждены:

- должностное лицо в составе регионального 
ведомственного проектного офиса, 
ответственное за создание и 
функционирование Центров "Точка роста";
- показатели деятельности Центров "Точка 
роста";
- типовое Положение о деятельности Центров 
"Точка роста" на территории субъекта 
Российской Федерации*;
- перечень общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, на базе которых 
планируется создание Центров "Точка роста"

Региональный
координатор

Распорядительный акт органа 
исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, 
осуществляющего государственное 

управление в сфере образования 
(далее — распорядительный акт 

ОИВ)

18 декабря 
2020 года

2 Сформирован и согласован 
инфраструктурный лист

Региональный
координатор,

Письмо федерального оператора и 
распорядительный акт ОИВ

Согласно
отдельному



2
1 2 3 4 5

федеральный
оператор

графику

3 Объявлены закупки товаров, работ, услуг для 
создания Центров "Точка роста"

Региональный
координатор

Извещения о проведении закупок Не позднее 
1 апреля 

2021 года
4 Сформированы проекты зонирования 

Центров "Точка роста"
Региональный
координатор

Распорядительный акт ОИВ Не позднее 
1 апреля 

2021 года
5 Проведено повышение квалификации 

сотрудников Центров "Точка роста" по 
программам из реестра федерального 
оператора

Региональный
координатор,
федеральный

оператор

Удостоверение о повышении 
квалификации и отчет по 

программам переподготовки кадров

25 августа 
2021 года

6 Проведен мониторинг работ по приведению 
площадок Центров "Точка роста" в 
соответствие с методическими 
рекомендациями Министерства просвещения 
Российской Федерации

Региональный
координатор

По форме, определяемой 
Министерством просвещения 
Российской Федерации или 
федеральным оператором

25 августа 
2021 года, 

далее -  
ежегодно

7 Начало работы Центров "Точка роста" Региональный
координатор

Информационное освещение в 
средствах массовой информации

1 сентября 
2021 года

8 Ежеквартальный мониторинг выполнения 
показателей создания и функционирования 
Центров "Точка роста"

Региональный
координатор

Отчет федеральному оператору по 
итогам мониторинга

1 октября 
2021 года, 

далее-  
ежеквартально 
в течение 2 лет

* Под субъектом Российской Федерации в настоящем приложении понимается Омская область.



Приложение № 2
к распоряжению Правительства Омской области

от Ю марта 2021 года jsjb 17-рп

"Приложение
к распоряжению Правительства Омской области 

от 16 октября 2020 года № 214-рп

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 
по созданию и функционированию детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок

1 2 3 4 5
1 Утверждены:

1) должностное лицо в составе регионального 
ведомственного проектного офиса, 
ответственное за создание и 
функционирование детских технопарков 
"Кванториум" (далее — школьные 
Кванториумы);
2) Концепция по созданию и 
функционированию на территории субъекта 
Российской Федерации* школьных 
Кванториумов, в том числе:
- перечень показателей и индикаторов 
деятельности школьных Кванториумов;
- типовое положение о деятельности 
школьных Кванториумов;
- месторасположение;
- типовой дизайн-проект и проект 
зонирования школьных Кванториумов

Региональный
координатор

Распорядительный акт органа 
исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, 
осуществляющего государственное 

управление в сфере образования 
(далее -  распорядительный акт 

ОИВ)

18 декабря 
2020 года



2
1 2 3 4 5
2 Сформирован и согласован 

инфраструктурный лист для оснащения 
школьных Кванториумов

Региональный
координатор,
федеральный

оператор

Письмо федерального оператора и 
распорядительный акт ОИВ

Согласно
графику,

направляемому
федеральным
оператором

3 Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации в 
государственной интегрированной 
информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный 
бюджет"

Региональный
координатор

Финансовое соглашение 30 декабря 
2020 года, 

далее -  
ежегодно 

(по необходи
мости)

4 Обеспечено наличие в общеобразовательной 
организации, на базе которой создается 
школьный Кванториум, базового набора 
оборудования, средств обучения и 
воспитания

Региональный
координатор

Письмо регионального оператора с 
приложением перечня 

оборудования, средств обучения и 
воспитания

Не позднее 
1 апреля 

2021 года

5 Сформирован проект зонирования школьного 
Кванториума

Региональный
координатор

Распорядительный акт ОИВ Не позднее 
1 апреля 

2021 года
6 Объявлены закупки товаров, работ, услуг для 

создания школьного Кванториума
Региональный
координатор

Извещения о проведении закупок Не позднее 
1 апреля 

2021 года
7 Проведено повышение квалификации 

педагогических работников школьного 
Кванториума, реализующих образовательные 
программы с использованием средств 
обучения и воспитания (по программам из 
реестра федерального оператора)

Региональный
координатор,
федеральный

оператор

Документы о повышении 
квалификации педагогических 

работников

Не позднее 
25 августа 
2021 года



3
1 2 3 4 5
8 Проведен мониторинг работы по приведению 

площадки школьных Кванториумов в 
соответствие с методическими 
рекомендациями Министерства просвещения 
Российской Федерации

Субъект Российской 
Федерации, 

проектный офис 
нацпроекта 

"Образование"

По форме, определяемой 
Министерством просвещения 
Российской Федерации или 
федеральным оператором

Не позднее 
25 августа 
2021 года

9 Начало работы школьных Кванториумов Региональный
координатор

Информационное освещение в 
средствах массовой информации

Не позднее 
1 сентября 
2021 года

10 Ежеквартальный мониторинг выполнения 
показателей создания и функционирования 
школьных Кванториумов

Региональный
координатор

Отчет федеральному оператору по 
итогам мониторинга

Не позднее 
1 октября 
2021 года, 

далее — 
ежеквартально 
в течение 2 лет

* Под субъектом Российской Федерации в настоящем приложении понимается Омская область.


